PROJET PRÉ-TPI

Res'Tolérances

PITTET Axel



Table des matières

Analyse préliminaire	2
1.1 Introduction	
1.2 Objectifs personnels	
1.3 Objectifs de projet	2
1.3.1 Fonctionnalités générales :	
1.3.2 Fonctionnalités détaillées selon le type d'u	ıtilisateur : 2
1.4 Planification initiale	4
2 Analyse / Conception	5
2.1 Concept	
2.1.1 Use cases	
2.1.2 Scénarios	6
2.1.3 Maquettes	11
2.1.4 MCD	16
2.1.5 MLD	
2.2 Stratégie de test	
2.3 Risques techniques	
2.4 Planification	
2.4.1 Sprint $1 - 20.02 \rightarrow 3.03$	
2.4.2 Sprint $2 - 06.03 \rightarrow 17.03$	
2.4.3 Sprint 3 – 20.03 → 31.03	
2.5 Dossier de conception	20
2. Déclication	24
3 Réalisation	
3.1.1 Répertoire du projet	
3.1.2 Arborescence du projet	
3.1.3 Script	
3.2 Description des tests effectués	
3.3 Erreurs restantes	
3.4 Liste des documents fournis	
4 Conclusions	
4.1 Objectifs	
4.1.1 Atteints	
4.1.2 Non-atteints	25
4.2 Points	
4.2.1 Positifs	
3	
4.3 Difficultés particulières	
4.4 Suites possibles pour le projet	25
5 Annexes	
5.1 Sources – Bibliographie	
5.2 Journal de travail	
5.3 Manuel d'Installation	
5.3.1 Informations supplémentaires :	33

Analyse préliminaire

1.1 Introduction

Dans le cadre de ma 4^{ème} année d'apprentissage au CPNV en tant qu'informaticien, je me dois de réaliser un TPI (Travail Pratique Individuel). En préparation à cela, je dois cependant encore réaliser un projet Pré-TPI. Ce projet sera réalisé sur le long du 3^{ème} trimestre (07.02.23 – 31.03.2023) pour un total de 60h de travail.

1.2 Objectifs personnels

Mes objectifs personnels pour ce projet sont avant tout de me refamiliariser avec le code étant donné que je n'en ai pas fait depuis le début des stages. J'aimerai donc réaliser au minimum 90% des fonctionnalités demandées afin de revoir les différents aspects du développement.

J'aimerai également respecter les contraintes imposées par le chef de projet et le CDC au maximum tel que réaliser minimum un commit par jour sur mon repository Github ainsi qu'avoir un journal de travail complet en tout temps.

1.3 Objectifs de projet

1.3.1 Fonctionnalités générales :

- Création de comptes utilisateurs.
- Authentification et redirection vers la page d'accueil en fonction du type d'utilisateur (client ou administrateur)

1.3.2 Fonctionnalités détaillées selon le type d'utilisateur :


- En tant que visiteur (personne non authentifiée) :
 - Consultation d'une page d'accueil et de présentation du restaurant
 - Consultation d'une page de contact
 - La consultation des différents plats proposés. L'affichage de chaque plat sera composé au minimum d'une image, d'un prix, d'une description ainsi que des mentions des allergènes contenus dans le plat
 - Recherche simple sur le nom des plats

30.03.2023 Page **2** sur **33**

- En tant que client authentifié, en plus des fonctionnalités accessibles à tout visiteur :
 - Création d'un profil selon ses allergies et intolérances (sélections de celles-ci selon une liste proposée). L'application proposera dès lors au client la liste des plats filtrée.
 - Ajouts de plats dans le panier via un bouton
 - Affichage du panier, suppression d'un produit depuis le panier,
 - Validation de la commande. La validation de la commande est accompagnée d'un mail de confirmation envoyé au client
- En tant qu'administrateur en plus des fonctionnalités accessibles à tout utilisateur :
 - Ajouter, modifier ou supprimer des comptes clients inscrits
 - Ajouter, modifier ou supprimer des plats proposés
 - Ajouter, modifier ou supprimer des allergènes et intolérances.

30.03.2023 Page **3** sur **33**

1.4 Planification initiale




30.03.2023 Page 4 sur 33

2 Analyse / Conception


2.1 Concept

2.1.1 Use cases

Guest




Client



30.03.2023 Page **5** sur **33**

• Admin



2.1.2 Scénarios

2.1.2.1 Guest

• Création d'un compte

Création d'un compte			
Action utilisateur	Condition	Réaction 🔻	
Clique sur <register></register>		Affiche un formulaire d'insciption	
Clique sur <register> dans le formulaire</register>			
d'insciption	Tout les champs sont remplis		
	L'email est valide et unique		
	Le mot de passe set écrit deux fois de la		
	même manière		
	Le numéro de téléphone est composé		
	uniquement de chiffres		
		Enregistre le compte dans la base de	
	Oui>	données	
		Connecte l'utilisateur au compte créé	
	Non>	Affiche un message d'erreur	

Cf. Figure 4

30.03.2023 Page **6** sur **33**

Connexion

Connexion			
Action utilisateur	▼ Condition	Réaction	
Clique sur <login></login>		Affiche un formulaire de connexion	
Clique sur <login> dans le formulaire de</login>			
connexion	Tout les champs sont remplis		
	L'email et le mot de passe correspondent à un profil stocké dans la base de données		
	Oui>	Connecte l'utilisateur au compte scpécifié	
	Non>	Affiche un message d'erreur	

Cf. Figure 3

Consultation d'une page d'acceuil et de présentation du restaurant

Consultation d'une page d'acceuil et de présentation du restaurant			
Action utilisateur			-
		Affiche la page d'acceuil contenant une	
Se rend sur le site		présentation du restaurant	

Cf. Figure 1-2

• Consultation des plats


Consultation des plats			
Action utilisateur			▼
Clique sur le bouton <show plates=""></show>			
Ou			
Scroll vers le bas			
		Affiche une liste des plats	

Cf. Figure 9-10

• Recherche simple sur le nom des plats

Recherche simple sur le nom des plats			
Action utilisateur			¥
Clique sur l'icone "loupe"	Clique sur l'icone "loupe" Affiche une barre de recherche		
Remplis la barre de recherche et appuye sur	La recherche ne contient pas de caractères	Affiche les plats correspondants à la	
"Enter"	spéciaux	recherche	

Consultation d'une page de contact



30.03.2023 Page **7** sur **33**

2.1.2.2 Client

Déconnexion

	Déconne	xion	
Action utilisateur	▼ Condition	▼ Réaction	~
Clique sur le bouton <logout></logout>		L'utilisateur est déconnecté	


Cf. Figure 5-6-7

• Création d'un profil selon ses allergies et intolérances

Création d'un profil selon ses allergies et intolérances			
Action utilisateur	Condition	▼ Réaction	v
Clique sur l'icone "profil"			
Ou			
Passe par-dessus l'icone "profil" puis clique		Affiche la page de profil (section	
sur le bouton <intolerances></intolerances>		intolérances)	
		Le site n'affichera plus que les plats filtrés e	en
Séléctionne et confirme ses intolérances		fonction des choix de l'utilisateur	

Cf. Figure 6

• Ajouts de plats dans le panier



Cf. Figure 11-12

• Affichage du panier

	Affichage d	u panier	
Action utilisateur	Condition	▼ Réaction	▼
Clique sur le bouton <check order=""></check>		Affiche la page du panier	

Cf. Figure 13

• Suppression d'un produit depuis le panier

Suppression d'un produit depuis le panier			
Action utilisateur	Action utilisateur Condition ▼ Réaction ▼		
Clique sur l'icone "corbeille" à côté d'un p	Clique sur l'icone "corbeille" à côté d'un plat		
dans le panier avec un nombre "n" défini		Affiche un message de confirmation	
		Supprime le plat du panier un nombre	e de fois
Clique sur <oui></oui>		"n" défini	

30.03.2023 Page **8** sur **33**

• Confirmation du panier

Confirmation du panier			
Action utilisateur			v
		Confirme la commande, envoie un ma	il de
		confirmation et affiche la commande o	dans
Clique sur le bouton <order></order>		l'historique	

2.1.2.3 <u>Admin</u>

• Ajouter, modifier ou supprimer des allergies et intolérances

Ajouter, modifier ou supprimer des allergies et intolérances		
Action utilisateur	▼ Condition	Réaction -
Clique sur le bouton <admin></admin>		Affiche la page de gestion administrateur
Clique sur le bouton <intolerances></intolerances>		Affiche une page des gestion des intolerances
Clique sur le bouton <add></add>		Affiche un formulaire
Clique sur le bouton <add></add>	Tout les champs sont remplis	Ajoute l'intolerance à la BDD
		Affiche une page des gestion des intolerances
	Les champs ne sont pas tous remplis ou les données entrées ne sont pas valides	Recharge la page
		Affiche un message d'erreur
		ACC 1
Clique sur le bouton <modify></modify>		Affiche un formulaire
Clique sur le bouton <modify></modify>	Tout les champs sont remplis et les données entrées sont valides	Modifie l'intolerance dans la BDD
		Affiche une page des gestion des intolerances
	Les champs ne sont pas tous remplis ou les données entrées ne sont pas valides	Recharge la page
	·	Affiche un message d'erreur
Clique sur le bouton <delete></delete>		Affiche un formulaire
	Tout les champs sont remplis et les données	
Clique sur le bouton <delete></delete>	entrées sont valides	Supprime l'intolerance de la BDD
		Affiche une page des gestion des intolerances
	Les champs ne sont pas tous remplis ou les	
	données entrées ne sont pas valides	Recharge la page
		Affiche un message d'erreur

30.03.2023 Page **9** sur **33**

• Ajouter, modifier ou supprimer des plats proposés

Ajouter, mod	lifier ou supprimer des p	lats proposés
Action utilisateur	Condition -	Réaction 🔻
Clique sur le bouton <admin></admin>		Affiche la page de gestion administrateur
Clique sur le bouton <plates></plates>		Affiche une page des gestion des plats
Clique sur le bouton <add></add>		Affiche un formulaire
Clique sur le bouton <add></add>	Tout les champs sont remplis	Ajoute le plat à la BDD
		Affiche une page des gestion des plats
	Les champs ne sont pas tous remplis ou les	
	données entrées ne sont pas valides	Recharge la page
		Affiche un message d'erreur
Clique sur le bouton <modify></modify>		Affiche un formulaire
	Tout les champs sont remplis et les données	
Clique sur le bouton <modify></modify>	entrées sont valides	Modifie le plat dans la BDD
		Affiche une page des gestion des plats
	Les champs ne sont pas tous remplis ou les	
	données entrées ne sont pas valides	Recharge la page
		Affiche un message d'erreur
Clique sur le bouton <delete></delete>		Affiche un formulaire
	Tout les champs sont remplis et les données	
Clique sur le bouton <delete></delete>	entrées sont valides	Supprime le plat de la BDD
		Affiche une page des gestion des plats
	Les champs ne sont pas tous remplis ou les	
	données entrées ne sont pas valides	Recharge la page
		Affiche un message d'erreur

• Ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs

Ajoute	r, modifier ou supprimer des	utilisateurs
Action utilisateur	▼ Condition	Réaction -
Clique sur le bouton <admin></admin>		Affiche la page de gestion administrateur
Clique sur le bouton <users></users>	Plates>	Affiche une page des gestion des utilisateurs
Clique sur le bouton <add></add>	Add>	Affiche un formulaire
Clique sur le bouton <add></add>	Tout les champs sont remplis	Ajoute l'utilisateur à la BDD
		Affiche une page des gestion des utilisateurs
	Les champs ne sont pas tous remplis ou les	
	données entrées ne sont pas valides	Recharge la page a un message d'erreur
		Affiche un message d'erreur
Clique sur le bouton <	Modify>	Affiche un formulaire
Clique sur le bouton <modify></modify>	Tout les champs sont remplis et l	Affiche un formulaire
Clique sur le bouton <modify></modify>	Tout les champs sont remplis et les données entrées sont valides	Modifie l'utilisateur dans la BDD
		Affiche une page des gestion des utilisateurs
	Les champs ne sont pas tous remplis ou les données entrées ne sont pas valides	Recharge la page
Clique sur le bouton d	Deletes	Affiche un message d'erreur
enquesar le souter a	Tout les champs sont remplis et la	os données
Clique sur le bouton <delete></delete>	Delete>entrées sont valides	Affiche un formulaire
Clique sur le bouton <delete></delete>	Tout les champs sont remplis et les données entrées sont valides	Supprime l'utilisateur de la BDD
		Affiche une page des gestion des utilisateurs
	Les champs ne sont pas tous remplis ou les	
	données entrées ne sont pas valides	Recharge la page
		Affiche un message d'erreur

30.03.2023 Page **10** sur **33**

2.1.3 Maquettes

• Home (Non authentifié)




Figure 1

Home (Authentifié)




Figure 2

30.03.2023 Page **11** sur **33**

Login




Figure 3

Register




Figure 4

Home / Profil




Figure 5

30.03.2023 Page **12** sur **33**

Profil (Intolerances)




Figure 6

Profil (Commandes précédentes)




Figure 7

Commandes précédentes




Figure 8

30.03.2023 Page **13** sur **33**

Visite des plats (Non authentifié)




Figure 9

Visite des plats (Authentifié)




Figure 10

Plat spécifique (Non authentifié)




Figure 11

30.03.2023 Page **14** sur **33**

Plat spécifique (Authentifié)




Figure 12

Panier





Figure 13


30.03.2023 Page **15** sur **33**

2.1.4 MCD



Auteur	Axel Pittet
Projet	MCD Pré-TPI
Version	2.0
Date	02.03.2023

2.1.5 MLD



30.03.2023 Page **16** sur **33**

2.2 Stratégie de test

- Tests Système
 - Tests fonctionnels
 - Quoi : Tests des différents scénarios
 - Qui : Gabriel Machado Pereira (<u>Gabriel.Machado-</u> Pereira@cpnv.ch)
 - Quand : Lors de la fin du Sprint n°2 et lors de la réalisation complète du produit
 - Pourquoi : Afin de vérifier que le produit fonctionne complètement
 - Tests de robustesse
 - Quoi : Tests de situations anormales et de sécurité
 - Qui : Benjamin Muminovic (<u>Benjamin.Muminovic@cpnv.ch</u>)
 - Quand : Une fois les tests fonctionnels effectués (2x au total)
 - Pourquoi : Afin de s'assurer que le produit est équipé contre de possibles erreurs utilisateurs ou attaques pirates basiques

2.3 Risques techniques

Dans l'ensemble, le projet ne comporte qu'un seul risque technique, et cela consiste de l'utilisation de Tailwind CSS. Étant donné que je n'ai pas toujours apprécié travailler avec Bootstrap j'ai décidé de changer cela pour ce projet. Cependant, je n'ai jamais utilisé Tailwind et cela sera donc une découverte complète pour moi.


Je veillerai donc à d'abord prioriser les fonctionnalités avant les graphiques afin de ne pas perdre trop de temps inutile. Ensuite, en fonction de mon timing, je passerai plus ou moins de temps à améliorer l'aspect graphique du site.

Dans l'idéal, j'aimerai également me familiariser avec Tailwind de mon côté durant mon temps libre afin de développer mes compétences dans le domaine sans impact direct sur le projet.

30.03.2023 Page **17** sur **33**


2.4 Planification

2.4.1 Sprint $1 - 20.02 \rightarrow 3.03$



30.03.2023 Page **18** sur **33**

2.4.2 Sprint $2 - 06.03 \rightarrow 17.03$



2.4.3 Sprint $3 - 20.03 \Rightarrow 31.03$



30.03.2023 Page **19** sur **33**

2.5 Dossier de conception

1 ordinateur type CPNV

Environnement de développement Web: PHPStorm

Outil de modélisation de base de données : MySQL Workbench / HeidiSQL


Logiciels de la suite Microsoft Office pour la rédaction du rapport et la présentation

30.03.2023 Page **20** sur **33**


3 <u>Réalisation</u>

3.1 Dossier de réalisation

3.1.1 Répertoire du projet



3.1.2 Arborescence du projet



30.03.2023 Page **21** sur **33**

3.1.3 Script

Un script servant à créer la Base de données est disponible sous Documentation/Script BDD/Script.sql. Celui-ci à été créé directement par Workbench à partir du MLD déjà réalisé.

Il a ensuite été améliorer afin de contenir des données dans les tables suivantes :

- intolerances
- plates
- plates_contain_intolerances
- users

3.2 Description des tests effectués

Description du Test	Réussi?	Commentaires
Chargement du menu principal		
Chargement des plats sous le menu principal		
Fonctionnement du carrousel en arrière-plan du		Afin d'éviter de perdre du temps
menu principal		sur une fonctionnalité purement graphique je l'ai mise de côté
Fonctionnement du bouton « Show Plates » dans le menu principal		Afin d'éviter de prendre du retard sur ma planification initiale j'ai mis
dans le menu principal		cette fonctionnalité de côté mais
		n'ai pas eu le temps de m'en occuper plus tard
Recherche simple sur le nom des plats		Oubli d'implémentation de la
		fonctionnalité
Le login est fonctionnel		
Le register est fonctionnel		
Le logout est fonctionnel		
Gestion des erreurs lors du login		
Gestion des erreurs lors du Register		Si l'adresse email existe déjà le site ne renvoie rien. Les autres
		erreurs sont néanmoins gérées par
		le système

30.03.2023 Page **22** sur **33**

Fonctionnement du menu « Profil »	
L'utilisateur peut enregistrer ses intolérances et allergies	
Les plats affichés sont filtrés en fonction des intolérances et allergies de l'utilisateur connecté	
Chargement des informations dans la page spécifique d'un plat	
Ajout d'un ou plusieurs plats au panier	
Suppression d'un plat au panier	
Confirmation d'une commande	
Envoi d'un email à l'utilisateur après une commande	Début d'implémentation mais non complété par manque de serveur SMTP et de temps afin de s'occuper de cela
Visionnage d'un historique des commandes	
Visionnage des détails d'une ancienne commande particulière	
Chargement du menu administrateur	
Gestion CRUD des utilisateurs	
Gestion des erreurs du CRUD utilisateurs	Si l'adresse email rentrée existe déjà le site ne renvoie rien. Les autres erreurs sont néanmoins gérées par le système
Gestion CRUD des plats	
Gestion CRUD des intolérances / allergies	

30.03.2023 Page **23** sur **33**

3.3 Erreurs restantes

Nous parlerons ici uniquement d'erreurs pures pouvant être constatée lors de l'utilisation du site et non pas de fonctionnalités non implémentées

Description détaillée	Conséquences sur l'utilisation du produit
Le bouton présent sur la page d'accueil nommé « Show Plates » ne fonctionne pas	L'utilisateur ne comprendra pas forcément de manière directe qu'il faut scroll verse le bas afin de retrouver la liste des plats
Le site n'est pas responsif dans toutes les situations	Selon la taille de la fenêtre utilisée ainsi que la page consultée, l'utilisateur aura de la peine à se retrouver dans le site
Les boutons des fonctions administrateurs « Manage plates » et « Manage intolerances » ne fonctionnent pas	L'admin ne pourra pas effectuer les éventuelles modifications des données voulues

3.4 Liste des documents fournis

- Rapport de projet (ce fichier)
- Manuel d'installation (en annexe)
- Journal de travail (en annexe)
- Bibliographie (en annexe)

30.03.2023 Page **24** sur **33**

4 Conclusions

4.1 Objectifs

4.1.1 Atteints

De manière globale, le projet est fonctionnel. Les fonctions principales attendues tel que Login / Register ainsi que la gestion des intolérances sont présentes et fonctionnelles à 95%.

4.1.2 Non-atteints

Certains des objectifs énoncés dans le cahier des charges n'ont pas été implémentés. En voici la liste ainsi que les raisons :

- L'envoi de mails de confirmation de la commande
 - Je n'ai pas attribué assez de temps pour cette fonctionnalité qui était plus difficile à implémenter que prévu. J'ai donc décidé de la laisser de côté.
- La gestion (CRUD) des plats proposés
 - Manque de temps
- La gestion (CRUD) des utilisateurs
 - Manque de temps

4.2 Points

4.2.1 Positifs

J'ai apprécié travailler sur ce projet et me refamiliariser avec le développement et je connais déjà certains points que je vais pouvoir fixer lors du TPI. J'estime donc qu'il s'agissait d'un très bon projet Pré-TPI et me sens donc confiant pour la suite.

4.2.2 Négatifs

Le principal élément négatif de ce projet que je me dois d'améliorer pour le TPI est ma planification : J'ai en effet passé trop de temps en début de projet dans la section analyse. Je n'ai donc pas eu suffisamment de temps pour réaliser l'implémentation du projet.

4.3 Difficultés particulières

J'ai perdu beaucoup de temps en début d'implémentation à me familiariser avec TailwindCSS ce qui m'a ralenti lors de la création de mes premières vues.

4.4 Suites possibles pour le projet

Il serait amplement possible de corriger quelques erreurs et rajouter des fonctionnalités dans un délai de quelques heures afin de compléter le projet. La suite logique serait donc de le terminer à 100%.

30.03.2023 Page **25** sur **33**

5 Annexes

5.1 Sources - Bibliographie

Source	Utilisation
https://tailwindcss.com/	Implémentation de TailwindCSS
https://daisyui.com/	Utilisation plus simple de Tailwind
https://www.w3schools.com/	Rappel de balises html et de requêtes SQL
https://phppot.com/	Création du panier local en php
https://www.healthline.com/	Prise d'informations pour les données de la BDD
https://stackoverflow.com/	Aide continue lors de l'implémentation
https://app.diagrams.net/	Création de schémas

30.03.2023 Page **26** sur **33**

5.2 Journal de travail

Jour	Semaine	Temps [h]	Туре	+ Description	Remarques/problèmes
02.02.2023	1	0h45	Analyse	Introduction au pré-TPI par Mme. Hardegger	
02.02.2023	1	3h	Analyse	Préparation de l'environnement de travail	Étant donné que je n'ai pas encore reçu de cahier des charges j'en profite pour installer différents outils allant m'être utiles
03.02.2023	1	0h30	Analyse	Discussion avec M. Favre sur le projet	Le CdC n'est pas encore disponible, je vais donc, sur un commun accord, préparer mon environnement de travail ainsi que réviser certaines notions liées aux bases de données
03.02.2023	1	1h30	Analyse	Préparation de l'environnement de travail + révisions MCD/MLD	
06.02.2023	2	1h30	Analyse	Préparation de l'environnement de travail	
07.02.2023	2	0h45	Analyse	Réception et analyse du Cahier des Charges	
07.02.2023	2	2h	Analyse	Planification initale (Diagramme de Gantt)	J'ai découvert et utilisé l'outil "ProjectLibre"
09.02.2023	2	3h	Analyse	Use Cases + MCD	Utilisation de draw.io pour les deux tâches
20.02.2023	3	1h30	Analyse	Fin du MCD + début du MLD	Utilisation de Workbench pour le MLD
21.02.2023	3	1 h	Analyse	Fin du MLD	
21.02.2023	3	2h	Analyse	Débuts des maquettes	Utilisation de Baslamiq
23.02.2023	3	1h30	Analyse	Fin des maquettes	
23.02.2023	3	0h20	Analyse	Discussion avec M. Favre	Organisation sur la suite de la partie d'Analyse du projet
23.02.2023	3	1 h	Analyse	Documentation	
24.02.2023	3	0h45	Analyse	Discussion avec M. Favre	Premier retour sur le travail effectué
24.02.2023	3	0h30	Analyse	V2 du MCD	
24.02.2023	3	1h	Analyse	MaJ des maquettes	
27.02.2023	4	1h30	Analyse	V2 de la planification initale	
28.02.2023	4	0h30	Analyse	Réorganisation des Use Cases	Séparation des use cases par types (sous format png)

30.03.2023 Page **27** sur **33**

02.03.2023	4	0h45	Analyse	Scénarios version utilisateur	
02.03.2023	4	0h45	Analyse	Scénarios version administrateur	
02.03.2023	4	0h45	Analyse	Discussion avec M. Favre	
02.03.2023	4	0h10	Analyse	Maj du MCD	Correction d'une faut d'orthographe
02.03.2023	4	0h35	Analyse	V2 du MLD	Mise a jour en fonction de la V2 du MCD
03.03.2023	4	0h20	Analyse	Documentation - Maj des images du MCD et des maquettes	
03.03.2023	4	0h25	Analyse	Documentation - Ajout des scénarios	
03.03.2023	4	0h20	Analyse	Documentation - Stratégie de tests	
03.03.2023	4	0h15	Analyse	Documentation - Ajout de la planification Trello	
03.03.2023	4	0h15	Analyse	Documentation - Risques techniques	
03.03.2023	4	0h30	Analyse	Documentation - Mise en forme globale	
06.03.2023	5	0h30	Implémentation	Création du projet	Création du projet + Architecture MVC
06.03.2023	5	0h15	Implémentation	Création du projet	Création d'un fichier index.php
06.03.2023	5	0h45	Implémentation	Recherches d'informations sur Tailwind CSS	
07.03.2023	5	1h30	Implémentation	Ajout de Tailwind CSS	
07.03.2023	5	0h45	Implémentation	Gabarit	Création d'une navbar
07.03.2023	5	0h45	Implémentation	Création de la BDD	
09.03.2023	5	0h20	Implémentation	Ajout du plugin Tailwind DaisyUI	
09.03.2023	5	0h15	Implémentation	Gabarit	Création d'un footer
09.03.2023	5	0h20	Implémentation	Home	Ajout d'une image en background

30.03.2023 Page **28** sur **33**

09.03.2023	5	0h20	Implémentation	Home	Création d'un bouton et tentative de placement correct
09.03.2023	5	0h40	Analyse	Discussion avec M. Favre	Derniere review de la partie Analyse du projet
09.03.2023	5	0h20	Analyse	Documentation - Amélioration de la mise en forme	
09.03.2023	5	0h10	Analyse	V2.1 du MLD	Changement du type de données du champ "phonenumber"
09.03.2023	5	0h20	Analyse	Maj des scénarios administrateurs	Remise en forme des conditions
10.03.2023	5	0h20	Analyse	Documentation - Introduction	Changement de l'introduction qui était "plagiée" du CdC
10.03.2023	5	0h25	Analyse	Documentation - Amélioration de la mise en forme	
10.03.2023	5	0h45	Implémentation	Gabarit	Retouche de la navbar
10.03.2023	5	0h30	Implémentation	Home	Essai de différents carrousels à mettre en place
10.03.2023	5	0h15	Analyse	Rendu hebdomadaire	
13.03.2023	6	0h10	Implémentation	Création du fichier 'dbconnector.php'	
13.03.2023	6	0h25	Implémentation	Création de la vue de la page de login	
13.03.2023	6	0h10	Implémentation	Création de la vue de la page de register	
13.03.2023	6	0h40	Implémentation	Création de la fonction register dans le controller	
14.03.2023	6	0h20	Implémentation	Liaison de la fonction register à la BDD	Ne traite pas les erreurs pour le moment
14.03.2023	6	0h20	Implémentation	Création de la fonction login dans le controller	
14.03.2023	6	0h20	Implémentation	Liaison de la fonction login à la BDD	Ne traite pas les erreurs pour le moment
14.03.2023	6	1h20	Implémentation	Création de la vue profil / intolerances	
14.03.2023	6	0h10	Implémentation	Ajout de données dans la table 'intolerances'	
14.03.2023	6	0h30	Implémentation	Dynamisation de la vue profil / intolerances	N'est pas encore capable de sauvegarder les choix des utilisateurs dans la BDD
16.03.2023	6	0h30	Implémentation	Création de la fonction de choix des intolérances dans le controller	
16.03.2023	6	0h15	Implémentation	Liaison de la fonction de choix des intolérances à la BDD	
				1	•

30.03.2023 Page **29** sur **33**

16.03.2023	6	0h45	Implémentation	Modifications dans la vue et la fonction de choix des intolérances	
16.03.2023	6	0h30	Analyse	Discussion avec M. Favre	
16.03.2023	6	0h20	Analyse	Modifications d'images de la documentation	
16.03.2023	6	0h30	Implémentation	Modification du script BDD	Ajout des données de la table "intolerances"
16.03.2023	6	0h15	Analyse	Rendu hebdomadaire	Rendu hebdomadaire jeudi car absent le lendemain
17.03.2023	6	2h15	Absence	Absence pour cause de la journée d'information de l'armée	
20.03.2023	7	0h15	Implémentation	Correction d'erreurs possibles lors de choix d'intolérances par un user	
20.03.2023	7	0h40	Implémentation	Modification de la vue home	Ajout des plats disponible lorsque l'on scroll vers le bas
20.03.2023	7	0h10	Implémentation	Création de la fonction de dynamisation des plats et liaison à la BDD	
20.03.2023	7	0h15	Implémentation	Dynamisation de la vue home	Récupére les plats de la BDD mais ne trie pas encore en fonction des choix d'intolérances de l'utilisateur
20.03.2023	7	0h10	Implémentation	Ajout de quelques plats à la BDD	
21.03.2023	7	0h45	Implémentation	Ajout de commentaires et en-têtes	
21.03.2023	7	0h45	Implémentation	Création de la vue d'un plat spécifique	
21.03.2023	7	0h10	Implémentation	Création de la fonction de dynamisation du plat spécifique et liaison à la BDD	
21.03.2023	7	0h20	Implémentation	Dynamisation de la vue d'un plat spécifique	N'affiche pas encore les intolérances et allergies liées au plat
21.03.2023	7	1h20	Implémentation	Reflexion et tentatives d'implémentation d'amélioration du dynamisme de la vue home	Tentatives de filtrage en fonction des intolérances choisies par un user
23.03.2023	7	1h30	Implémentation	Correction du dynamisme de la vue home	Les plats affichés correspondent miantenant toujours aux choix d'intolérances de l'utilisateur
23.03.2023	7	0h15	Implémentation	Correction du dynamisme de la vue d'un plat spécifique	Ajout des intolérances du plat en tant que champ dynamique
23.03.2023	7	0h15	Implémentation	Création de la vue du panier	
23.03.2023	7	0h30	Implémentation	Ajout de plats à la BDD	
23.03.2023	7	0h30	Analyse	Discussion hebdomadaire avec M. Favre	
24.03.2023	7	2h	Implémentation	Création de la fonction d'ajout de plats au panier	Possède des conflits entre l'id d'un plat et les données de l'array (\$array[1])> OK

30.03.2023 Page **30** sur **33**

7	0h20	Implémentation	Dynamisation de la vue du panier	
7	0h20	Implémentation	Création de la fonction de suppression de plat du panier	Possède des conflits entre l'id d'un plat et les données de l'array (\$array[1])> ÖK
7	0h15	Implémentation	Creation de la fonction de confirmation de commande	
7	0h15	Implémentation	Création de la fonction d'aouts de commandes à la BDD	
7	0h15	Implémentation	Creation de la fonction d'ajouts de plats commandés à la BDD	
8	0h15	Implémentation	Recherches quand à l'implémentation d'un système de mail	
8	0h15	Implémentation	Création de la vue de l'historique des commandes	
8	0h10	Implémentation	Création de la fonction de récupération des ids des commandes d'un user	
8	0h15	Implémentation	Création de la fonction de récupération des plats des commandes d'un user	
8	0h20	Implémentation	Dynamisation de la vue de l'historique des commandes	
8	0h20	Analyse	Revue du cahier des charges en vue de la fin du projet	
8	0h10	Implémentation	Ajout de messages d'erreurs dans la fonction login	
8	0h10	Implémentation	Ajout de messages d'erreurs dans la fonction register	
8	0h20	Implémentation	Création de la vue de l'historique d'une commande	
8	0h10	Implémentation	Dynamisation de la vue de l'historique d'une commande spécifique	
8	0h10	Implémentation	Création de la vue du menu administrateur	
8	0h05	Implémentation	Création de la vue du menu administrateur "users"	
8	0h15	Implémentation	Création de la vue du formulaire d'ajout d'utilisateur	
8	0h10	Implémentation	Création de la fonction d'ajout d'utilisateurs	
8	0h25	Implémentation	Création de la vue du formulaire de modification d'utilisateur	
8	0h15	Implémentation	Création de la fonction de modification d'utilisateurs	
8	0h10	Implémentation	Création de la fonction de modification d'utilisateurs à la BDD	
	7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	7 0h20 7 0h15 7 0h15 7 0h15 8 0h15 8 0h15 8 0h10 8 0h20 8 0h20 8 0h10 8 0h15 8 0h15 8 0h15	7 Oh20 Implémentation 7 Oh15 Implémentation 7 Oh15 Implémentation 7 Oh15 Implémentation 8 Oh15 Implémentation 8 Oh15 Implémentation 8 Oh15 Implémentation 8 Oh10 Implémentation 8 Oh20 Implémentation 8 Oh20 Implémentation 8 Oh20 Implémentation 8 Oh10 Implémentation 8 Oh15 Implémentation 8 Oh15 Implémentation 8 Oh15 Implémentation 8 Oh15 Implémentation	7 0h15 Implémentation Création de la fonction de suppression de plat du panier 7 0h15 Implémentation Creation de la fonction de confirmation de commande 7 0h15 Implémentation Création de la fonction d'aouts de commandes à la BDD 7 0h15 Implémentation BDD 8 Creation de la fonction d'ajouts de plats commandés à la BDD 8 0h15 Implémentation Création de la vue de l'historique des commandes Création de la vue de l'historique des commandes Création de la fonction de récupération des ids des commandes d'un user Création de la fonction de récupération des plats des commandes d'un user Oraciton de la fonction de récupération des plats des commandes d'un user Oraciton de la vue de l'historique des commandes Oraciton des plats des commandes d'un user Oraciton de la vue de l'historique des commandes Oraciton des plats des commandes Oraciton des plats des commandes d'un user Oraciton de la vue de l'historique des commandes Oraciton des Oracitos

30.03.2023 Page **31** sur **33**

			:	
28.03.2023	8	0h25	Implémentation	Création de la vue du formulaire de modification d'utilisateur
28.03.2023	8	0h15	Implémentation	Création de la fonction de modification d'utilisateurs
28.03.2023	8	0h10	Implémentation	Création de la fonction de modification d'utilisateurs à la BDD
28.03.2023	8	0h15	Implémentation	Création de la vue du formulaire de suppression d'utilisateur
28.03.2023	8	0h15	Implémentation	Création de la fonction de suppression d'utilisateurs
28.03.2023	8	0h10	Implémentation	Création de la fonction de suppression d'utilisateurs à la BDD
28.03.2023	8	0h15	Implémentation	Ajout d'un admin par défaut à la BDD dans le script
29.03.2023	8	0h20	Tests	Reflexion des tests pouvant être réalisé
29.03.2023	8	0h25	Tests	Réalisation des tests
29.03.2023	8	0h30	Documentation	Documentation - Dossier de réalisation
29.03.2023	8	0h20	Documentation	Retranscription des tests
29.03.2023	8	0h15	Documentation	Documentation - Erreurs restantes
29.03.2023	8	0h15	Documentation	Documentation - Objectifs atteints / non-atteints
29.03.2023	8	0h10	Documentation	Documentation - Points positifs / négatifs
29.03.2023	8	0h10	Documentation	Documentation - Difficultés particulières
29.03.2023	8	0h10	Documentation	Documentation - Suites possibles pour le projet
29.03.2023	8	0h10	Documentation	Documentation - Bibliographie
29.03.2023	8	0h20	Documentation	Documentation - Manuel d'installation
29.03.2023	8	0h20	Documentation	Documentation - Journal de travail
29.03.2023	8	0h10	Documentation	Retouches
30.03.2023	8	0h30	Documentation	Retouches finales
30.03.2023	8	0h10	Documentation	Relecture

Page **32** sur **33** 30.03.2023

5.3 Manuel d'Installation

- 1. Installer les outils suivants :
 - a. N'importe quel IDE de développement
 - b. PHP 8.2
 - c. MySQL
 - d. N'importe quel gestionnaire de BDD
- 2. Exécuter le script de création de BDD dans le gestionnaire de BDD.
- 3. Remplir le fichier dbconnector.php en fonction de vos informations SQL
- 4. Dans le fichier php.ini, décommenter la ligne suivante :

5. Lancer un serveur local PHP dans le projet à l'aide de la commande : php -S IP:Port.

5.3.1 Informations supplémentaires :

- Un administrateur par défaut est défini dans le système. Ses informations de connexion sont les suivantes :
 - E-mail: <u>admin@cpnv.ch</u>Mot de passe: Pa\$\$w0rd
- Les versions précédentes peuvent être retrouvées dans le repo GitHub suivant : https://github.com/AxelPittet/Pre-TPI

30.03.2023 Page **33** sur **33**