	@	Nom	Durée	Début	Fin
1		Planification initiale	0.5 jours	07.02.23 08:00	07.02.23 13:00
2		⊟Analyse	8 jours	09.02.23 08:00	27.02.23 17:00
3	=	Création Trello + Planifici	2 jours	09.02.23 08:00	10.02.23 17:00
4		Création Github	0.5 jours	10.02.23 13:00	10.02.23 17:00
5		Use Cases	0.5 jours	20.02.23 13:00	20.02.23 17:00
6		Maquettes	2.5 jours	20.02.23 13:00	22.02.23 17:00
7		MCD + MLD	2.5 jours	23.02.23 08:00	27.02.23 13:00
8		Statégie de tests	1 jour	27.02.23 08:00	27.02.23 17:00
9		Implémentation	12 jours	28.02.23 08:00	15.03.23 17:00
10		Tests	5 jours	16.03.23 08:00	22.03.23 17:00
11		Documentation	5 jours	23.03.23 08:00	29.03.23 17:00
12		Défense	1 jour	30.03.23 12:00	31.03.23 13:00

