۷°	A	Mode Tâche	Nom de la tâche		Travail	Début	Fin	05 Fév 23 D L M M J	12 Fév 23 V S D L M M J
0	1	-5	Pré-TPI		66 h	Mar 07.02.23	Ven 31.03.23	L IVI IVI S	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1		-5	Planfification initiale		2 h	Mar 07.02.23	Mar 07.02.23		
2		-5	Analyse		22 h	Mer 08.02.23	Jeu 02.03.23		
3		-5	Création Github		0.5 h	Mer 08.02.23	Mer 08.02.23		
4		-5	Création Trello		1.5 h	Mer 08.02.23	Mer 08.02.23		
5	7	-5	Use cases	2 h	Jeu 09.02.23	Jeu 09.02.23			
6		-5	Scénarios	2 h	Ven 10.02.23	Ven 10.02.23			
7		-5	Maquettes	5 h	Lun 20.02.23	Mer 22.02.23			
8	00	-5	MCD		3 h	Jeu 23.02.23	Ven 24.02.23		
9		-5	MLD		2 h	Lun 27.02.23	Lun 27.02.23		
10		-5	Stratégie de tests	Stratégie de tests		Mar 28.02.23	Mar 28.02.23		
11	•	-5	Documentation		4 h	Jeu 02.03.23	Jeu 02.03.23		
12		-5	Implémentation		34 h	Ven 03.03.23	Mar 28.03.23		
13		-5	Création du projet		1.5 h	Ven 03.03.23	Ven 03.03.23		
14		-5	Création de la BDD		1.5 h		Lun 06.03.23		
15		-5	Ajout des extensions néces		2 h		Mar 07.03.23		
16	00	-5	Création d'un home et d'ui	n gabarit	5 h		Ven 10.03.23		
17		-5	Création login + register		2 h 3 h		Lun 13.03.23		
18		-5	, ,	Création de la page profil			Mar 14.03.23		
19	•	-5		Ajout des plats dans la page home			Jeu 16.03.23		
20	00	-5	Création d'une page dynamique à chaque plat		2 h		Ven 17.03.23		
21		-9	Création du panier		2 h	Lun 20.03.23	Lun 20.03.23		
			Tâche		Récapitulatif in	actif	Tâ	iches externes	
Projet : Pré-TPI Date : Lun 27.02.23			Fractionnement		Tâche manuelle	e	Jal	lons externes	\Diamond
			Jalon	♦	Durée uniquem	nent	Éc	héance	•
			Récapitulative	Récapitulative		Report récapitulatif manuel		/ancement	
			Récapitulatif du projet Tâche inactive		Récapitulatif manuel Début uniquement			ogression manuelle	
								-	
			Jalon inactif		Fin uniquemen				
					Page 1				

٧°	0	Mode Tâche	Nom de la tâche	Travail	Début	Fin	05 Fév 23
22		-5	Ajout des plats dans le panier	2 h	Mar 21.03.23	Mar 21.03.23	
23		-	Confirmation des commandes par mail	2 h	Mer 22.03.23	Mer 22.03.23	
24		-	Historiques des commandes	2 h	Jeu 23.03.23	Jeu 23.03.23	
25		-9	Création d'une page administrateur	1 h	Ven 24.03.23	Ven 24.03.23	
26		-	Ajout des fonctions adminstrateur	2 h	Lun 27.03.23	Lun 27.03.23	
27		-5	Documentation	3 h	Mar 28.03.23	Mar 28.03.23	
28		-9	Tests	4 h	Mer 29.03.23	Jeu 30.03.23	
29		-5	A définir	2 h	Mer 29.03.23	Mer 29.03.23	
30		-9	Documentation	2 h	Jeu 30.03.23	Jeu 30.03.23	
31		-5	Documentation finale	4 h	Ven 31.03.23	Ven 31.03.23	





