Jour	Semaine	Temps [h]	Туре	+ Description	Remarques/problèmes
02.02.2023	1	0h45	Analyse	Introduction au pré-TPI par Mme. Hardegger	
02.02.2023	1	3h	Analyse	Préparation de l'environnement de travail	Étant donné que je n'ai pas encore reçu de cahier des charges j'en profite pour installer différents outils allant m'être utiles
03.02.2023	1	0h30	Analyse	Discussion avec M. Favre sur le projet	Le CdC n'est pas encore disponible, je vais donc, sur un commun accord, préparer mon environnement de travail ainsi que réviser certaines notions liées aux bases de données
03.02.2023	1	1h30	Analyse	Préparation de l'environnement de travail + révisions MCD/MLD	
06.02.2023	2	1h30	Analyse	Préparation de l'environnement de travail	
07.02.2023	2	0h45	Analyse	Réception et analyse du Cahier des Charges	
07.02.2023	2	2h	Analyse	Planification initale (Diagramme de Gantt)	J'ai découvert et utilisé l'outil "ProjectLibre"
09.02.2023	2	3h	Analyse	Use Cases + MCD	Utilisation de draw.io pour les deux tâches
20.02.2023	3	1h30	Analyse	Fin du MCD + début du MLD	Utilisation de Workbench pour le MLD
21.02.2023	3	1h	Analyse	Fin du MLD	
21.02.2023	3	2h	Analyse	Débuts des maquettes	Utilisation de Baslamiq
23.02.2023	3	1h30	Analyse	Fin des maquettes	
23.02.2023	3	0h20	Analyse	Discussion avec M. Favre	Organisation sur la suite de la partie d'Analyse du projet
23.02.2023	3	1h	Analyse	Documentation	
24.02.2023	3	0h45	Analyse	Discussion avec M. Favre	Premier retour sur le travail effectué
24.02.2023	3	0h30	Analyse	V2 du MCD	
24.02.2023	3	1h	Analyse	MaJ des maquettes	
27.02.2023	4	1h30	Analyse	V2 de la planification initale	
28.02.2023	4	0h30	Analyse	Réorganisation des Use Cases	Séparation des use cases par types (sous format png)
28.02.2023	4	1h	Analyse	Scénarios version visiteur	
02.03.2023	4	0h45	Analyse	Scénarios version utilisateur	

02.03.2023	4	0h45	Analyse	Scénarios version administrateur	
02.03.2023	4	0h45	Analyse	Discussion avec M. Favre	
02.03.2023	4	0h10	Analyse	Maj du MCD	Correction d'une faut d'orthographe
02.03.2023	4	0h35	Analyse	V2 du MLD	Mise a jour en fonction de la V2 du MCD
03.03.2023	4	0h20	Analyse	Documentation - Maj des images du MCD et des maquettes	
03.03.2023	4	0h25	Analyse	Documentation - Ajout des scénarios	
03.03.2023	4	0h20	Analyse	Documentation - Stratégie de tests	
03.03.2023	4	0h15	Analyse	Documentation - Ajout de la planification Trello	
03.03.2023	4	0h15	Analyse	Documentation - Risques techniques	
03.03.2023	4	0h30	Analyse	Documentation - Mise en forme globale	
06.03.2023	5	0h30	Implémentation	Création du projet	Création du projet + Architecture MVC
06.03.2023	5	0h15	Implémentation	Création du projet	Création d'un fichier index.php
06.03.2023	5	0h45	Implémentation	Recherches d'informations sur Tailwind CSS	
07.03.2023	5	1h30	Implémentation	Ajout de Tailwind CSS	
07.03.2023	5	0h45	Implémentation	Gabarit	Création d'une navbar
07.03.2023	5	0h45	Implémentation	Création de la BDD	
09.03.2023	5	0h20	Implémentation	Ajout du plugin Tailwind DaisyUI	
09.03.2023	5	0h15	Implémentation	Gabarit	Création d'un footer
09.03.2023	5	0h20	Implémentation	Home	Ajout d'une image en background
09.03.2023	5	0h20	Implémentation	Home	Création d'un bouton et tentative de placement correct
09.03.2023	5	0h40	Analyse	Discussion avec M. Favre	Derniere review de la partie Analyse du projet
09.03.2023	5	0h20	Analyse	Documentation - Amélioration de la mise en forme	
09.03.2023	5	0h10	Analyse	V2.1 du MLD	Changement du type de données du champ "phonenumber"
-		•	•		

09.03.2023	5	0h20	Analyse	Maj des scénarios administrateurs	Remise en forme des conditions
10.03.2023	5	0h20	Analyse	Documentation - Introduction	Changement de l'introduction qui était "plagiée" du CdC
10.03.2023	5	0h25	Analyse	Documentation - Amélioration de la mise en forme	
10.03.2023	5	0h45	Implémentation	Gabarit	Retouche de la navbar
10.03.2023	5	0h30	Implémentation	Home	Essai de différents carrousels à mettre en place
10.03.2023	5	0h15	Analyse	Rendu hebdomadaire	
13.03.2023	6	0h10	Implémentation	Création du fichier 'dbconnector.php'	
13.03.2023	6	0h25	Implémentation	Création de la vue de la page de login	
13.03.2023	6	0h10	Implémentation	Création de la vue de la page de register	
13.03.2023	6	0h40	Implémentation	Création de la fonction register dans le controller	
14.03.2023	6	0h20	Implémentation	Liaison de la fonction register à la BDD	Ne traite pas les erreurs pour le moment
14.03.2023	6	0h20	Implémentation	Création de la fonction login dans le controller	
14.03.2023	6	0h20	Implémentation	Liaison de la fonction login à la BDD	Ne traite pas les erreurs pour le moment
14.03.2023	6	1h20	Implémentation	Création de la vue profil / intolerances	
14.03.2023	6	0h10	Implémentation	Ajout de données dans la table 'intolerances'	
14.03.2023	6	0h30	Implémentation	Dynamisation de la vue profil / intolerances	N'est pas encore capable de sauvegarder les choix des utilisateurs dans la BDD
16.03.2023	6	0h30	Implémentation	Création de la fonction de choix des intolérances dans le controller	
16.03.2023	6	0h15	Implémentation	Liaison de la fonction de choix des intolérances à la BDD	
16.03.2023	6	0h45	Implémentation	Modifications dans la vue et la fonction de choix des intolérances	
16.03.2023	6	0h30	Analyse	Discussion avec M. Favre	
16.03.2023	6	0h20	Analyse	Modifications d'images de la documentation	
16.03.2023	6	0h30	Implémentation	Modification du script BDD	Ajout des données de la table "intolerances"
16.03.2023	6	0h15	Analyse	Rendu hebdomadaire	Rendu hebdomadaire jeudi car absent le lendemain

17.03.2023	6	2h15	Absence	Absence pour cause de la journée d'information de l'armée	
20.03.2023	7	0h15	Implémentation	Correction d'erreurs possibles lors de choix d'intolérances par un user	
20.03.2023	7	0h40	Implémentation	Modification de la vue home	Ajout des plats disponible lorsque l'on scroll vers le bas
20.03.2023	7	0h10	Implémentation	Création de la fonction de dynamisation des plats et liaison à la BDD	
20.03.2023	7	0h15	Implémentation	Dynamisation de la vue home	Récupére les plats de la BDD mais ne trie pas encore en fonction des choix d'intolérances de l'utilisateur
20.03.2023	7	0h10	Implémentation	Ajout de quelques plats à la BDD	
21.03.2023	7	0h45	Implémentation	Ajout de commentaires et en-têtes	
21.03.2023	7	0h45	Implémentation	Création de la vue d'un plat spécifique	
21.03.2023	7	0h10	Implémentation	Création de la fonction de dynamisation du plat spécifique et liaison à la BDD	
21.03.2023	7	0h20	Implémentation	Dynamisation de la vue d'un plat spécifique	N'affiche pas encore les intolérances et allergies liées au plat
21.03.2023	7	1h20	Implémentation	Reflexion et tentatives d'implémentation d'amélioration du dynamisme de la vue home	Tentatives de filtrage en fonction des intolérances choisies par un user
23.03.2023	7	1h30	Implémentation	Correction du dynamisme de la vue home	Les plats affichés correspondent miantenant toujours aux choix d'intolérances de l'utilisateur
23.03.2023	7	0h15	Implémentation	Correction du dynamisme de la vue d'un plat spécifique	Ajout des intolérances du plat en tant que champ dynamique
23.03.2023	7	0h15	Implémentation	Création de la vue du panier	
23.03.2023	7	0h30	Implémentation	Ajout de plats à la BDD	
23.03.2023	7	0h30	Analyse	Discussion hebdomadaire avec M. Favre	
24.03.2023	7	2h	Implémentation	Création de la fonction d'ajout de plats au panier	Possède des conflits entre l'id d'un plat et les données de l'array (\$array[1])> OK
24.03.2023	7	0h20	Implémentation	Dynamisation de la vue du panier	
24.03.2023	7	0h20	Implémentation	Création de la fonction de suppression de plat du panier	Possède des conflits entre l'id d'un plat et les données de l'array (\$array[1])> ÖK
25.03.2023	7	0h15	Implémentation	Creation de la fonction de confirmation de commande	
25.03.2023	7	0h15	Implémentation	Création de la fonction d'aouts de commandes à la BDD	
25.03.2023	7	0h15	Implémentation	Creation de la fonction d'ajouts de plats commandés à la BDD	
27.03.2023	8	0h15	Implémentation	Recherches quand à l'implémentation d'un système de mail	

27.03.2023	8	0h15	Implémentation	Création de la vue de l'historique des commandes	
27.03.2023	8	0h10	Implémentation	Création de la fonction de récupération des ids des commandes d'un user	
27.03.2023	8	0h15	Implémentation	Création de la fonction de récupération des plats des commandes d'un user	
27.03.2023	8	0h20	Implémentation	Dynamisation de la vue de l'historique des commandes	
27.03.2023	8	0h20	Analyse	Revue du cahier des charges en vue de la fin du projet	
28.03.2023	8	0h10	Implémentation	Ajout de messages d'erreurs dans la fonction login	
28.03.2023	8	0h10	Implémentation	Ajout de messages d'erreurs dans la fonction register	
28.03.2023	8	0h20	Implémentation	Création de la vue de l'historique d'une commande spécifique	
28.03.2023	8	0h10	Implémentation	Dynamisation de la vue de l'historique d'une commande spécifique	
28.03.2023	8	0h10	Implémentation	Création de la vue du menu administrateur	
28.03.2023	8	0h05	Implémentation	Création de la vue du menu administrateur "users"	
28.03.2023	8	0h15	Implémentation	Création de la vue du formulaire d'ajout d'utilisateur	
28.03.2023	8	0h10	Implémentation	Création de la fonction d'ajout d'utilisateurs	
28.03.2023	8	0h25	Implémentation	Création de la vue du formulaire de modification d'utilisateur	
28.03.2023	8	0h15	Implémentation	Création de la fonction de modification d'utilisateurs	
28.03.2023	8	0h10	Implémentation	Création de la fonction de modification d'utilisateurs à la BDD	
28.03.2023	8	0h15	Implémentation	Création de la vue du formulaire de suppression d'utilisateur	
28.03.2023	8	0h15	Implémentation	Création de la fonction de suppression d'utilisateurs	
28.03.2023	8	0h10	Implémentation	Création de la fonction de suppression d'utilisateurs à la BDD	
28.03.2023	8	0h15	Implémentation	Ajout d'un admin par défaut à la BDD dans le script	
29.03.2023	8	0h20	Tests	Reflexion des tests pouvant être réalisé	
29.03.2023	8	0h25	Tests	Réalisation des tests	
		1	•	•	

Documentation - Dossier de réalisation

0h30

Documentation

29.03.2023

29.03.2023	8	0h20	Documentation	Retranscription des tests	
29.03.2023	8	0h15	Documentation	Documentation - Erreurs restantes	
29.03.2023	8	0h15	Documentation	Documentation - Objectifs atteints / non-atteints	
29.03.2023	8	0h10	Documentation	Documentation - Points positifs / négatifs	
29.03.2023	8	0h10	Documentation	Documentation - Difficultés particulières	
29.03.2023	8	0h10	Documentation	Documentation - Suites possibles pour le projet	
29.03.2023	8	0h10	Documentation	Documentation - Bibliographie	
29.03.2023	8	0h20	Documentation	Documentation - Manuel d'installation	
29.03.2023	8	0h20	Documentation	Documentation - Journal de travail	
29.03.2023	8	0h10	Documentation	Retouches	
30.03.2023	8	0h30	Documentation	Retouches finales	
30.03.2023	8	0h10	Documentation	Relecture	